



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейски фонд
за регионално развитие
Инвестираме във вашето
бъдеще



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„Развитие на
конкурентоспособността
на българската икономика” 2007-
2013
www.opcompetitiveness.bg

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 1
КЪМ ДОГОВОР

№ Д-079-2015/ BG161PO003-1.2.05-0001-C0001 – W – 0146/01.12.2015 г.

Днес, 18.12.2015 г. в гр. София, се сключи настоящето допълнително споразумение № 1 между страните както следва:

„СОФИЯ ТЕХ ПАРК” АД, със седалище и адрес на управление: Р. България, гр. София, ул. „Тинтява“ № 86, ЕИК 202099976, представлявано от Елица Панайотова, в качеството си на изпълнителен директор, наричана по-долу Възложител, от една страна,

и

„ЕКСПО ТЕХ ПАРК“ ДЗЗД, със седалище и адрес на управление в гр. София, п.к. № 1408, ул. „Никола Образописов“ № 12, с ЕИК 176679680, представлявано от Боян Делчев, наричано по-долу ИЗПЪЛНИТЕЛ от друга страна, заедно наричани по-долу страни,

КАТО ВЗЕХА ПРЕДВИД, ЧЕ:

- На основание проведения от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ избор на изпълнител на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет „Инженеринг (проектиране и строителство) на обект „Музей/Експериментариум и посетителски център и пешеходен мост“, реализиращ се по проект "Научно-технологичен парк", който се изпълнява по ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, приоритетна ос I: „Развитие на икономика, базирана на знанието и иновационните дейности”, съгласно договор с идентификационен номер BG161PO003-1.2.05-0001-C0001.“, се сключи договор № Д-036-2014/ BG161PO003-1.2.05-0001-C0001 – W – 0083/23.05.2014 г.;
- Във връзка с необходимостта от извършване на допълнителни строително – монтажни работи по обекта „Музей/Експериментариум с посетителски център и пешеходен мост“, след проведена процедура по възлагане на допълнителни работи, между същите страни се сключи договор № Д-079-2015/ BG161PO003-1.2.05-0001-C0001 – W – 0146/01.12.2015 г. за възлагане на допълнителни строително – монтажни работи;

Съгласувал: Илия Големанов – Началник отдел „Правен“:

Детелина Генова – и.д. Директор на Дирекция „Финанси и администрация“:

- С оглед обстоятелството, че са налице непредвидени обстоятелства които налагат промяна в договора за инженеринг на обект „Музей/Експериментариум с посетителски център и пешеходен мост“, посредством разделянето на предмета на договора на отделните подобекти, което е одобрено от договарящия орган на Оперативна програма с писмо с вх. № 1015/16.12.2015 г., както и с оглед обстоятелството, че предмета на договора за възлагане на допълнителни строително – монтажни работи трябва да съответства на предмета на основния договор за инженеринг,

На осн. Чл. 43, ал. 2, т. 1, б. „а“ от ЗОП, Страните се споразумяха за следното:

§ 1. Чл. 1.1. се изменя, както следва:

1.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извърши срещу възнаграждение строително-монтажни работи по обект „Музей/Експериментариум и посетителски център с пешеходен мост“, реализиращ се по проект "Научно-технологичен парк", който се изпълнява по ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007-2013, приоритетна ос 1: „Развитие на икономика, базирана на знанието и иновационните дейности“, съгласно договор с идентификационен номер BG161PO003-1.2.05-0001-C0001, който се състои от два самостоятелни подобекта

Строителство на Подобект 1 „Музей/Експериментариум с посетителски център“, реализиращ се по проект "Научно-технологичен парк", който се изпълнява по ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007-2013, приоритетна ос 1: „Развитие на икономика, базирана на знанието и иновационните дейности“, съгласно договор с идентификационен номер BG161PO003-1.2.05-0001-C0001“ и

Строителство на Подобект 2 „Пешеходен мост“, реализиращ се по проект "Научно-технологичен парк", който се изпълнява по ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007-2013, приоритетна ос 1: „Развитие на икономика, базирана на знанието и иновационните дейности“, съгласно договор с идентификационен номер BG161PO003-1.2.05-0001-C0001“.

§ 2. Чл. 2.1. се променя както следва:

2.1. Общата стойност на договора е в размер на **321 060,81 лв. (триста двадесет и една хиляди и шестдесет лева и осемдесет и една стотинки)** лева без вкл. ДДС., от които сума в размер на 209 397,80лв (двеста и девет хиляди триста деветдесет и седем лева и осемдесет стотинки) без ДДС представлява стойността на строително – монтажни работи по строителството на подобект № 1 - сграда Музей/Експериментариум с посетителски център, а сума в размер на 111 663,01лв (сто и единадесет хиляди шестстотин шестдесет и три лева и една стотинки) без ДДС представлява стойността на строително-монтажните работи по строителството на подобект 2 - Пешеходен мост. Цената е твърда и покрива пълното възнаграждение на изпълнителя за изпълнение на възложените допълнителни СМР в обема на възлагането. Същата не подлежи на изменение и/или индексация за срока на изпълнение на договора.

Съгласувал: Илия Големанов – Началник отдел „Правен“
 Детелина Генова – и.д. Директор на Дирекция „Финанси и администрация“.....

§3. Чл. 2.3.1 се изменя както следва:

40 % (четиридесет процента) от стойността на всеки от подобектите на договора ще бъдат изплатени авансово, в срок от 10 работни дни след представяне на проформа фактура. Авансовото плащане се обезпечава преди извършването му с предоставяне в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на безусловна и неотменима банкова гаранция в размера на плащането с включен ДДС със срок на валидност тридесет дни след крайния срок за изпълнение на договора. Възложителят може да заяви, че не желае да ползва авансово плащане.

§4. Чл. 2.3.2. се изменя както следва:

2.3.2. 60 % (шестдесет процента) от размера на възнаграждението на всеки от подобектите ще бъдат изплатени в срок от 10 работни дни след подписването на двустранен констативен протокол за приемане на извършената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ работа и (кумулятивно) връчването на Възложителя на фактура, издадена въз основа на документите, удостоверяващи възникване на задължението.

§5. Всички клаузи в договора, които касаят обекта на възлагането, следва да се тълкуват според смисъла им като приложими по отношение общо на двата Подобекта или като приложими към всеки от Подобектите индивидуално.

§6. Всички останали клаузи на договора остават непроменени и в сила между страните.

§7. Настоящото допълнително споразумение влиза в сила в деня на подписването му от страните.

Настоящото допълнително споразумение се състави и подписа в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните и представлява неделима част от договор № Д-079-2015/ BG161PO003-1.2.05-0001-C0001 – W – 0146/01.12.2015 г.

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:



ИЗПЪЛНИТЕЛ:



Съгласувал: Илия Големанов – Началник отдел „Правен“:

Детелина Генова – и.д. Директор на Дирекция „Финанси и администрация“: