



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейски фонд
за регионално развитие
Инвестираме във вашето
бъдеще



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„Развитие на
конкурентоспособността
на българската икономика” 2007-
2013

www.opcompetitiveness.bg

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ №2

КЪМ

ДОГОВОР №

Д-047-2014/BG161PO003-1.2.05-0001-C0001-W-0086/23.07.2014 г.

Днес, 15.09.2015 г. в гр. София, се сключи настоящото Допълнително споразумение №2 към Договор № Д-047-2014/BG161PO003-1.2.05-0001-C0001-W-0086/23.07.2014 г., между:

„СОФИЯ ТЕХ ПАРК” АД, със седалище и адрес на управление: Р. България, гр. София, ул. „Тинтява“ № 86, ЕИК 202099976, представлявано от Елица Панайотова, в качеството си на изпълнителен директор, наричана по-долу Възложител, от една страна,

и

ДЗЗД „ИНЖЕНЕРИНГ ПАРК“, със седалище и адрес на управление в гр. София, пк 1421, бул. „Черни връх“ №59А, ЕИК 176679341, представлявано от Стефан Филипов Тотев - управител, наричано по-долу за краткост Изпълнител от друга страна, заедно наричани по-долу „страни“.

СТРАНИТЕ КАТО ВЗЕХА ПРЕДВИД, ЧЕ:

- След проведена от „София тех парк“ АД открита процедура за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет „Инженеринг (проектиране и изграждане) на обект площадкова техническа инфраструктура и парк по проект "Научно-технологичен парк", който се изпълнява по ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, приоритетна ос I: „Развитие на икономика, базирана на знанието и иновационните дейности”, съгласно договор с идентификационен номер BG161PO003-1.2.05-0001-C0001” е сключен договор за възлагане на изпълнението № Д-047-2014/BG161PO003-1.2.05-0001-C0001-W-0086/23.07.2014 г. с ДЗЗД „ИНЖЕНЕРИНГ ПАРК“, наричан по-долу Договора/ът;
 - Налице са непредвидени обстоятелства, които налагат промяна в договора посредством удължаване срока на същия,

Съгласувал: Илия Големанов – Началник отдел „Правен“:

Детелина Генова – и.д. Директор на Дирекция „Финанси и администрация“: