



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейски фонд
за регионално развитие
Инвестираме във вашето
бъдеще



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„Развитие на
конкурентоспособността
на българската икономика” 2007-
2013
www.opcompetitiveness.bg

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 2

КЪМ ДОГОВОР

Д-099-2013/ BG161PO003-1.2.05-0001-C0001-Se-0045/02.12.2013 г.

Днес, 26.08.2015 в гр. София, между:

„СОФИЯ ТЕХ ПАРК” АД, със седалище и адрес на управление: Р. България, гр. София, ул. „Тинтява” № 86, ЕИК 202099976, представлявано от Елица Панайотова, в качеството си на изпълнителен директор, наричана по-долу Възложител, от една страна,

и
„ОБЕДИНЕНИЕ СЕВАНТЕЛБУЛ ВМЛ”, със седалище и адрес на управление в гр. София, р-н Триадица, жк Гоце Делчев, бл. 22, вх. Д, с ЕИК 176613238, представлявано от Борислав Вутов Павлов – управител, наричано по-долу ИЗПЪЛНИТЕЛ от друга страна, заедно наричани по-долу страни,

КАТО ВЗЕХА ПРЕДВИД, ЧЕ:

- На основание проведения от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ избор на изпълнител на обществена поръчка чрез откритата процедура с предмет „Инвестициски контрол по време на проектирането и строителството на сгради и съоръжения по проект „Научно-технологичен парк”, който се изпълнява по ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, приоритетна ос 1: „Развитие на икономика, базирана на знанието и иновационните дейности”, съгласно договор с идентификационен номер BG161PO003-1.2.05-0001-C0001, с „ОБЕДИНЕНИЕ СЕВАНТЕЛБУЛ ВМЛ” като ИЗПЪЛНИТЕЛ се сключи договор № Д-099-2013/ BG161PO003-1.2.05-0001-C0001-Se-0045/02.12.2013 година (наричан по-долу Договора/ът);
- С допълнително споразумение № 1/ 20.03.2015 г. към договора за инженеринг на обект „Площадкова техническа инфраструктура и парк” под № Д-047-2014/BG161PO003-1.2.05-0001-C0001-W-0086/23.07.2014 г., предмета на договора е променен, като всеки един от подобектите е разделен на два подобекта;
- С писмо с изх. № СТИ-А-259/20.07.2015 г, с вх. № Р-406/20.07.2015 г., изпълнителят на договора „ОБЕДИНЕНИЕ СЕВАНТЕЛБУЛ ВМЛ” уведомява Възложителя, че с оглед разделянето на предмета на договора за инженеринг по

Съгласувал: Илия Големанов – Началник отдел „Правен”:

Цветелина Паскалева – Директор на Дирекция „Финанси и администрация”:

подобекти, се разделя и дължимото плащане за обект „Площадкова техническа инфраструктура и парк“ по подобекти както следва: за подобект 1 „а“ – сума в размер на 57 043 лв. без ДДС, а за подобект 1 „б“ и подобект 2“а“ – сума в размер на 2 957 лв. без ДДС.

- С оглед необходимостта от уеднаквяване на предмета на договора № Д-099-2013/ BG161PO003-1.2.05-0001-C0001-Se-0045/02.12.2013 г с предмета на договора за инженеринг, страните желаят да отразят настъпилата промяна в предмета,
- С писмо с изх. № 573/28.07.2015 г. възложителят е отправил запитване до Управляващия орган на „ОПРКБИ“ за одобряване на исканото изменение в договора, като в срока по чл. 2.1.2 от Оперативното ръководство за изпълнение на договор за безвъзмездна финансова помощ по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG161PO003-1.2.5 „Създаване на научно – технологичен парк“, не е постъпило становище по така направеното искане.

Страните се споразумяха за следното:

§ 1. Чл. 1.6 се променя както следва:

Инженеринг (проектиране и изграждане) на обект „Площадкова техническа инфраструктура и парк“, включващ:

1.1.1. Подобект № 1 „а“ обхваща изграждане на площадкова алейна мрежа; паркови територии в т.ч. спортни площадки и обслужваща сграда; площадно пространство; наземен паркинг, както и следните инженерни мрежи разположени в габарита и/или покрай алеята мрежа:

- Електрически мрежи, включително:


- Трафопост
- Тръбна мрежа, шахти и кабелни линии СрН, НН и слаботокови за захранване на сгради и площадкови обекти
- Алеино и парково осветление
- Заземителна инсталация
- Комуникационна мрежа
- Система за автоматизация и управление на площадкови обекти
- Видеонаблюдение
- Безжична интернет мрежа
- Система за контрол на достъп

• ВНК мрежи в т.ч. резервоар за противопожарни нужди и ретензионен резервоар за отпадни дъждовни води;

- Поливна система, резервоари и сондажни кладенци
- Топлоснабдителна мрежа.

1.1.2. Подобект № 1 „б“ обхваща: Възлова станция.

1.2. Подобект № 2 става Подобект № 2 „а“ със следния обхват:

Съгласувал: Илия Големанов – Началник отдел „Правен“:	
Цветелина Паскалева – Директор на Дирекция „Финанси и администрация“:	



1.2.1. Подобект № 2 „а“ обхваща: Изместване на съществуващи кабели СрII - 10 kV преминаващи през терена на Научно-технологичния парк, свързващи графопост Казарми IV на Министерство на отбраната, графопост „Казарми 4км. I-ви“, д.№11-450 и графопост „Казарми 4км. II-ри“, д. №11-451, собственост на София Тех Парк АД и графопост „Хотел МНО, 4км“, д.№11-969 на Министерство на отбраната. Кабелът охранва първа секция на нова разпределителна уредба за Научно-технологичния парк.

§ 2. Чл. 3.6 се изменя както следва:

3.6. за обекта по пункт 1.6. „Инженеринг площадкова техническа инфраструктура и парк“ в размер на сумата 60 000 без ДДС, от konto за подобект 1 „а“ – сума в размер на 57 043 лв без ДДС, а за подобект 1 „б“ и подобект 2 „а“ – сума в размер на 2 957 лв без ДДС.

§3. Чл. 3.2.2. се изменя както следва:

3.2.2. 40 % (четиридесет процента) от стойността на възнаграждението за всеки от строителните обекти ще бъдат изплатени в срок от 10 работни дни след издаване на удостоверение за завършен груб строеж за всеки от обектите по пунктове от 1.1. до 1.5. по-горе и при 50% завършени СМР на всеки от подобектите по пункт 1.6. по-горе.

§4. Чл. 3.2.3. се изменя както следва:

3.2.3. 20 % (двадесет процента) от стойността на възнаграждението за всеки от строителните обекти ще бъдат изплатени в срок от 10 работни дни след подписване на акт обр.15 съответния обект или подобект.

§5. Чл. 3.2.4. се изменя както следва:

3.2.4. 10 % (десет процента) от стойността на възнаграждението за всеки от строителните обекти ще бъдат изплатени в срок от 10 работни дни след издаване на разрешение за ползване на строежа (респ. удостоверение за въвеждане в експлоатация) за съответния обект или подобект.

§6. Всички останали клаузи на договора остават непроменени и в сила между страните.

§7. Настоящото допълнително споразумение влиза в сила в деня на подписването му от страните. В случай, че Управляващия орган на „ОПРКБИ“ не го одобри, то същото автоматично се прекратява считано от датата на уведомлението за това и всяка от страните ще предприеме необходимите действия за преодоляване на последните от същото.

Настоящото допълнително споразумение се състави и подписа в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните и представлява неделима част от договор № Д-099-2013/ BG161PO003-1.2.05-0001-C0001-Se-0045/02.12.2013.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:



ИЗПЪЛНИТЕЛ:



Съгласувал: Илия Големанов – Началник отдел „Правен“:
 Цветелина Паскалева – Директор на Дирекция „Финанси и администрация“: