



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейски фонд
за регионално развитие
Инвестираме във вашето
бъдеще



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„Развитие на
конкурентоспособността
на българската икономика” 2007-
2013
www.opcompetitiveness.bg

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 2
КЪМ ДОГОВОР

Д-017-2014/BG161PO003-1.2.05-0001-C0001-Se-0071/17.02.2014 година

Днес, 26.08.2015 в гр. София, между:

„СОФИЯ ТЕХ ПАРК” АД, със седалище и адрес на управление: Р. България, гр. София, ул. „Тинтява“ № 86, ЕИК 202099976, представлявано от Елица Панайотова, в качеството си на изпълнителен директор, наричана по-долу Възложител, от една страна,

и
 ДЗЗД „КОНТРОЛ ИНВЕСТ – С КОНСУЛТ“, със седалище и адрес на управление: Р. България, гр. Пловдив, ул. „Булаир“ № 26, с адрес за кореспонденция: гр. София, бул. „България“ № 98, секция В, ет. 1, офис 13, с ЕИК 176611432, представлявано от Светослав Тодоров Разнованов, в качеството си на управляващ сътрудник, наричано по-долу ИЗПЪЛНИТЕЛ от друга страна,
 заедно наричани по-долу страни,

КАТО ВЗЕХА ПРЕДВИД, ЧЕ:

- На основание проведения от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ избор на изпълнител на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет „Упражняване на независим надзор в строителството по проект „Научно-технологичен парк“, който се изпълнява по ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, приоритетна ос 1: „Развитие на икономика, базирана на знанието и иновационните дейности”, съгласно договор с идентификационен номер BG161PO003-1.2.05-0001-C0001.“, с ДЗЗД „КОНТРОЛ ИНВЕСТ – С КОНСУЛТ“ като ИЗПЪЛНИТЕЛ на 17.02.2014 г. се сключи договор № Д-017-2014/BG161PO003-1.2.05-0001-C0001-Se-0071/17.02.2014 година (наричан по-долу Договора/ът);
- С допълнително споразумение № 1/ 20.03.2015 г. към договора за инженеринг на обект „Площадкова техническа инфраструктура и парк“ под № Д-047-2014/BG161PO003-1.2.05-0001-C0001-W-0086/23.07.2014 г., предмета на договора е променен, като всеки един от подобектите е разделен на два подобекта;
- С писмо изх. № 077-Д-098-2013/21.07.2015 г., вх. № Р-407/21.07.2015 г. изпълнителят на договора уведомява възложителя, че с оглед разделяне на

Съгласувал: Илия Големанов – Началник отдел „Правен“:

Цветелина Паскалева – Директор на Дирекция „Финанси и администрация“:

предмета на договора за инженеринг, разделянето на дължимото възнаграждение за упражнен независим надзор в строителството е както следва: за подобект 1 „а“ – сума в размер на 71 050 лв. без ДДС, а за подобекти 1 „б“ и 2 „а“ – сума в размер на 2 000 лв. без ДДС.

- С оглед необходимостта от уеднаквяване на предмета на договора № Д-017-2014/ BG161PO003-1.2.05-0001-C0001-Se-0071/17.02.2014 г с предмета на договора за инженеринг, страните желаят да отразят настъпилата промяна,
- С писмо с изх. № 573/28.07.2015 г. възложителят е отправил запитване до Управляващия орган на „ОПРКБИ“ за одобряване на исканото изменение в договора, като в срока по чл. 2.1.2 от Оперативното ръководство за изпълнение на договор за безвъзмездна финансова помощ по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG161PO003-1.2.5 „Създаване на научно – технологичен парк“, не е постъпило становище по така направеното искане.

Страните се споразумяха за следното:

§1. Текстът на чл. 1.6 от договора се променя както следва:

Инженеринг (проектиране и изграждане) на обект „Площадкова техническа инфраструктура и парк“, включващ:

1.1.1. Подобект № 1 „а“ обхваща изграждане на площадкова алейна мрежа; паркови територии в т.ч. спортни площадки и обслужваща сграда; площадно пространство; наземен паркинг, както и следните инженерни мрежи разположени в габарита и/или покрай алейната мрежа:

- Електрически мрежи, включително:
 - Трафопост
 - Тръбна мрежа, шахти и кабелни линии СрН, НН и слаботокови за захранване на сгради и площадкови обекти
 - Алейно и парково осветление
 - Заземителна инсталация
 - Комуникационна мрежа
 - Система за автоматизация и управление на площадкови обекти
 - Видеонаблюдение
 - Безжична интернет мрежа
 - Система за контрол на достъп
- ВиК мрежи в т.ч. резервоар за противопожарни нужди и ретензионен резервоар за отпадни дъждовни води;
- Поливна система, резервоари и сондажни кладенци
- Топлоснабдителна мрежа.

1.1.2. Подобект № 1 „б“ обхваща: Възлова станция.

1.2. Подобект № 2 става Подобект № 2 „а“ със следния обхват:

Съгласувал: Илия Големанов – Началник отдел „Правен“:
Цветелина Паскалева – Директор на Дирекция „Финанси и администрация“:

1.2.1. Подобект № 2 „а“ обхваща: Изместване на съществуващи кабели СрН - 10 kV преминаващи през терена на Научно-технологичния парк, свързващи трафопост Казарми IV на Министерство на отбраната, трафопост „Казарми 4км, I-ви“, д.№11-450 и трафопост „Казарми 4км., II-ри“, д. №11-451, собственост на София Тех Парк АД и трафопост „Хотел МНО, 4км“, д.№11-969 на Министерство на отбраната. Кабелът захранва първа секция на нова разпределителна уредба за Научно-технологичния парк.

§2. Чл. 3.1.6. се изменя както следва:

За обекта по пункт 1.6 в размер на сумата 73 050 (седемдесет и три хиляди и петдесет) лв. без ДДС, от които за подобект 1 „а“ – 71 050 (седемдесет и една хиляди и петдесет) лева, а за подобект 1 „б“ и 2 „а“ – 2 000 (две хиляди) лева.

§3. Чл. 3.2.2. се изменя както следва:

3.2.2. 40 % (четиридесет процента) от стойността на възнаграждението за всеки от строителните обекти ще бъдат изплатени в срок от 10 работни дни след издаване на удостоверение за завършен груб строеж за всеки от обектите по пунктове от 1.1. до 1.5. по-горе и при 50% завършени СМР на всеки от подобектите по пункт 1.6. по-горе.

§4. Чл. 3.2.3. се изменя както следва:

3.2.3. 20 % (двадесет процента) от стойността на възнаграждението за всеки от строителните обектите ще бъдат изплатени в срок от 10 работни дни след подписване на акт обр.15 съответния обект или подобект.

§5. Чл. 3.2.4. се изменя както следва:

3.2.4. 10 % (десет процента) от стойността на възнаграждението за всеки от строителните обектите ще бъдат изплатени в срок от 10 работни дни след издаване на разрешение за ползване на строежа (респ. удостоверение за въвеждане в експлоатация) за съответния обект или подобект.

§6. Всички останали клаузи на договора остават непроменени и в сила между страните.

§7. Настоящото допълнително споразумение влиза в сила в деня на подписването му от страните. В случай, че Управляващия орган на „ОПРКБИ“ не го одобри, то същото автоматично се прекратява считано от датата на уведомлението за това и всяка от страните ще предприеме необходимите действия за преодоляване на последиците от същото.

Настоящото допълнително споразумение се състави и подписа в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните и представлява неделима част от договор № № Д-017-2014/ ВГ161РО003-1.2.05-0001-С0001 – Се – 0071/17.02.2014 г.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:



ИЗПЪЛНИТЕЛ:



Съгласувал: Илия Големанов – Началник отдел „Правен“:
Цветелина Паскалева – Директор на Дирекция „Финанси и администрация“:

